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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN 

Administración de Proyectos I En Línea 40 Horas 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Aplicar las nociones fundamentales de la administración de proyectos en su ámbito específico de desempeño, reconociendo la importancia 

de los proyectos en la toma de decisiones en una organización. 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 Contar con habilidades básicas en el manejo de Word, PowerPoint y Excel. 

 Disponer de habilidades básicas en navegación de internet. 

 Interés en ampliar sus conocimientos y habilidades en la administración de proyectos en cuanto a su planeación y habilidades de 

liderazgo. 

 Disposición al trabajo colaborativo. 

 Autosuperación. 

 Autogestión de su proceso de aprendizaje. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 Conocer el concepto, fases y componentes de un proyecto 

 Reconocer la importancia de los proyectos en una organización. 

 Identificar las habilidades directivas que se requieren para encaminar un proyecto. 

 Diseñar un proyecto en sus generalidades. 

 Ejercitarse en la planeación de proyectos de acuerdo a metodologías pre-establecidas. 

 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Unidad 1. Los proyectos 

en las organizaciones.  

 

1.1. ¿Qué es un proyecto 

y por qué es 

necesaria su 

administración? 

 

1.2. Origen, 

componentes e 

Participación en foro 

 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje  

 

Elaboración de ensayo 

 

Enlistado de atributos 

 

Tabla comparativa 

Lecturas 

 

Presentación en PowerPoint 

 

Video de YouTube 

 

Sitios Web 

 

Formatos de trabajo 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

importancia de los 

proyectos en las 

organizaciones. 

 

 

Aplicación de información 

 

Aprendizaje cooperativo 

 

Análisis y discriminación de información 

 

Casos 

 

Foro 

Unidad 2. Habilidades 

directivas. 

 

2.1. Las estructuras 

organizacionales 

necesarias para 

operar un proyecto. 

 

2.2. ¿Cómo se dirigen los 

proyectos y qué 

habilidades y 

conocimientos 

requiere su gestor? 
 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje  

 

Reporte de experiencia 

 

Tabla comparativa 

 

 

 

Lecturas 

 

Sitios Web 

 

Presentación en PowerPoint 

 

Casos 

 

 

Unidad 3. El proceso de 

planeación y control de 

un proyecto. 

 

3.1. Planeemos un 

proyecto con una 

red lógica de 

actividades. 

 

3.2. Esbozando una ruta 

crítica en la 

planeación de un 

proyecto. 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje  

 

Elaboración de Presentación 

 

Esquematización gráfica 

 

Comparación y discriminación de elementos 

 

Participación en foro 

Lecturas 

 

Sitios Web 

 

Presentación en PowerPoint 

 

Ejemplos 

 

Foro 
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EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación final 10% 
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